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in intervalul 2014 — 2017 desfasuram proiectul Erasmus Plus — parteneriate strategice in domeniul scolar, proiecte intre scoli,
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CALENDARUL PARTENERITULUI STRATEGIC INTRE SCOLI
EUROPE FOR INCLUSION
2014 - 2017
Nr. | TIPUL CE CAND PRODUSE CINE
Crt.
1. | Al Citirea lucrarii “Index for Inclusion” de Booth and Ainscow, | Septembrie 2014 | Familiarizarea cu | Toti partenerii
2000 cadrul stiintific
2. | A2 Eaborarea unui tabel pentru colectarea informatiilor Septembrie 2014 | Tabel comun Toti partenerii
comparative despre strategiile sistemelor scolare pentru
elevi cu nevoi speciale in tarile implicate in proiect
3. | A3 Inregistrarea pe eTwinning Septembrie 2014 | Inregistrare (cont) | Toti partenerii
Etwinning
4. | A4 Stabilirea unei echipe multidisciplinare de cadre didactice | Octombrie 2014 | Grup de lucru Toti partenerii
(Comitetul Stiintific) si desemnarea unui lider pentru
fiecare tara
5. | A5 Elaborarea Manualului de Evaluare Anuala, a Manualuui | Octombrie/Noiem | Manual pentru Italia
Anual de Calitate si a Jurnalului cursantului brie 2014 autoevaluare
6. | A6 Raport asupra progresului muncii depuse pana in prezent | Noiembrie 2014 | Raport a Toate tarile
de trimis scolii coordonatoare activitatilor
desfasurate
7. | A6 Feed back de la coordonator asupra rapoartelor primite Noiembrie 2014 | Raport si evaluare | Italia
a activitatilor
desfasurate
8. | A6 Impartasirea rezultatelor din raportul coordonatorului Noiembrie 2014 | Comunicare Toate tarile
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profesorilor, eevilor si familiilor in intilniri sau prin
publicarea rapoartelor pe site-ul scolii sau pe site-ul
proiectului

C1

Activitate de predare — invatare — formare: Italia
Obiective: cunoasterea reciproca, crearea unui sens de
apartenenta si inceperea unui proces de formare pozitiva
a echipei, asigurarea unui nivel comun de informare si
intelegere a proiectului, revizuirea planului de munca si
hotarérea asupra alocarii sarcinilor de lucru si a
responsabilitatilor, informarea participantilor despre
regulile  contractuale si financiare, recapitularea
proiectului, hotararea modalitati de evaluare si a
strategiei de diseminare.
Discutarea pe marginea informatiilor comparative despre
sistemele scolare n legatura cu elevii cu cerinte
educative speciale.
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si a celor
viitoare pana la urmatoarea intanire: elaborarea
mijloacelor de autoanaliza a calitatii incluziunii in scolile
noastre:

- Definirea obiectivelor analizei si modalitati de

integrare a acestora in planul scolar

- Definirea metodologiei de lucru

- Discutii despre site-ul proeictului
Cinci zile de curs: Metode didactice de predare folosite la
elevii cu dislexie, discalculie, disgrafie, pregatirea unei
lectii si testarea ei in clasa
Prezentarea proiectului comunitatii scolare

Decembrie 2014

Decizii comune
despre realizarea
site-ului proiectului

Proceduri
explicate in pasi
clari

Cinci zile de
activitate de
predate — invatare
- formare

Italia

Toate tarile
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10| A7 Alegerea logo-ului proiectului lanuarie 2015 Logo — ul Toate tarile
proiectului
11| A8 Crearea website-ului proiectuluui lanuarie 2015 Website-ul Turcia
proiectului
12, A9 Elaborarea mijloacelor de autoanaliza a calitatii incluziunii | lanuarie 2015 Chestionare Toate tarile
in scolile noastre: pentru autoanaliza
- definirea unui grup intern de analiza gradului de
- elaborarea chestionarelor care vor fi administrate incluziune
anonim
13, A9 Administrarea chestionarelor Februarie 2015 Toate tarile
14, A9 Colectarea datelor Februarie 2015 Toate tarile
15. A9 Identificarea nevoilor Martie 2015 Toate tarile
16, A9 Analiza cauzelor posibile a nevoilor Martie 2015 Toate tarile
17| A9 Comunicarea rezultatelor si definirea prioritatilor in Martie 2015 Toate tarile
obiective
18 A10 Informatii comparative asupra sistemelor scolare in Martie 2015 Brosura care va fi | Italia
privinta elevilor cu cerinte educative speciale — Brosura folosita ca produs
intelectual final
19| A10 Raport asupra progresului muncii depuse, care va fi trimis | Martie 2015 Raport Toate tarile
coordonatorului proiectului
20) A10 Feed back din partea coordonatorului asupra rapoartelor | Martie 2015 Raport si evaluare | Italia
primite a activitatii
desfasurate
21| A10 Impartasirea rezultatelor cadrelor didactice, elevilor, Martie 2015 Comunicare Toate tarile
parintilor prin intalniri sau prin publicarea raportului pe
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site-ul scolii sau pe site-ul proiectuui
22| M1 Prima intalnire transnationala de proiect: Turcia Martie 2015 Decizii comune Turcia
Tmpértésirea opiniilor legate de informatiile din brosura despre
despre elevii cu cerinte educative speciale pregatita de desfasurarea Toate tarile
Italia proiectului
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si
stabilirea celor viitoare pana la urmatoarea intalnire: Procedura de
- Tmpértésirea rezultatelor de la chestionare urmat in pasi clari
- Gasirea unei modalitati de a le cuprinde intr-o
brosura
- Innoirea site-ului proiectului
23| All Colectarea chestionarelor pentru analiza nivelului initial al | Aprilie 2015 Brosura care va fi | Polonia
incluziunii pentru toti actorii implicati si rezultatele obtinute folosita ca produs
in diferite tari implicate in proiect intelectual final
24, Al12 Evaluare: completarea manualului de evaluare — primul Mai 2015 Evaluare anuala Toate tarile
an Italia va oferi
feed back
25] Al12 Raport despre progresul activitatilor desfasurate de trimis | Mai 2015 Raport despe Toate tarile
scolii coordonatoare activitatile
desfasurate pana
in prezent
26, Al2 Feed back din partea coordonatorului asupra rapoartelor | Mai 2015 Raport si evaluare | Italia
primite a activitatilor
desfasurate pana
in prezent
27) Al12 Tmpérté;:irea rezultatelor din raportul coordonatorului Mai 2015 Comunicare Toate tarile
profesorilor, elevilor, parintilor prin intalniri sau prin
publicarea raportului pe site-ul scolii sau pe site-ul
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28| A12 Evaluare: completarea manualului de evaluare — primul Mai 2015 Evaluare anuala Toate tarile
an Italia va oferi
feed back
29| C2 Al doilea eveniment de predare — invatare — formare: lunie 2015 Cadrul Planului Toate tarile
Polonia Anual de
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si Incluziune
stabilirea celor viitoare pana la urmatoarea intalnire:
- Impartasirea opiniilor despre brosura realizata de Cinci zile de
echipa poloneza activitate de
- Discutarea despre rezultatele obtinute predare — invatare
- Innoirea website-ului proiectului - formare
Definirea unui cadru si a elementelor de inserat in Planul
Anual de Incluziune
Cinci zile de activitate de predare — invatare — formare:
metode de pedare la clasele cu elevi cu abilitati mixte,
pregatirea unei lectii si testarea ei la clasa
30, A13 - Crearea formei scolii inclusive; proces si actiuni Septembrie 2015 | Elaborarea Toate tarile
pentru incluziune, de la analiza nevoilor la o Planului Anual de
planificare multilevel si evaluarea procesului. Incluziune (AIP)
- Planul Anual de Incluziune
- Aspecte organizative si de management pentru
implementarea incluziunii in scoala
31 Al4 - Activarea planului Octombrie 2015 Toate tarile
32, C3 - Al treilea eveniment de predare - invatare — Octombrie 2015 Franta

formare: Franta, Jean Jaures College
- Cinci zile de activitati de invatare — predare -
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formare: metode didactice pentru elevi, pregatirea
unei lectii si testarea ei la clasa
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si
stabilirea celor viitoare pana la urmatoarea intalnire:
- impartasirea opiniilor despre Planual Anual de
Incluziune (AIP)
- Discutarea rezultatelor obtinute
- Innoirea website-ului proiectului
33| Al5 - Brosura AIP (Plan Anual de Incluziune) Noiembrie 2015 | Colectarea Portugalia
diferitelor AIP intr-
0 brosura
34, Al6 Raport despre progresul muncii desfasurate pana in Noiembrie 2015 | Raport Toate tarile
prezent pentru a fi trimis la scoala coordonatoare
35| Al6 Feedback de la coordinator pentru rapoartele primite Noiembrie 2015 | Raport si evaluare | Italia
a activitatilor
36, Al6 Impartasirea rezutatelor profesorilor, elevilor si parintilor Noiembrie 2015 | Comunicare Toate tarile
prin intalniri sau prin postarea raportului pe site-ul scolii
sau pe site-ul proiectului
37, Al17 - Crearea formei unei scoli incluzive; proces si Decembrie/lanua | Elaborarea PDP Toate tarile
activitati de incluziune, de la analiza nevoilor pana | rie/Februarie (Planului Didactic
la planificare multilevel si evaluarea procesului 2016 Personaliat)
- Planul Didactic Personalizat: unealta pentru 2016
planificare didactica ce este elaborata pentru
garantarea invatarii tindnd cont de diferitele nevoi
ale elevilor
38, Al18 - Brosura PDP Martie 2016 Brosura PDP Turcia
39, A19 Raport asupra progresului activitatilor desfasurate pana in | Martie 2016 Raport asupra Toate tarile
prezent de trimis scolii coordonatoare activitatilor
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40, A19 Feed back din partea coordonatorului la rapoartele primite | Martie 2016 Raport si evaluare | Italia
a activitatilor
desfasurate
41| A19 Tmpértésirea rezultatelor din raportul coordonatorului Martie 2016 Comunicare Toate tarile
profesorilor, elevilor si parintilor prin intalniri sau postare
pe site-ul scolii sau pe site-ul proiectului
42 C.4 Al patrulea eveniment de predare — invatare — formare: Martie 2016 Elaborarea DIU Portugalia
Portugalia (Unitatea
- Cinci zile de activitati de predare — invatare — Didactica
formare: metode didactice de predare intr-un Incluziva) Toate tarile
mediu multicultural, pregatirea unei lectii si testarea
ei la clasa Cinci zile de
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si activitati de
stabilirea celor viitoare pana la urmatoarea intéalnire: predare — invatare
- Tmpérétsirea opiniilor despre brosura PDP realizata - formare
de echipa din Turcia
- Discutarea rezultatelor obtinute
- Innoirea website-ului proiectului
Definirea unei forme si a elementelor pentru schema
Unitatii Didactice Incluzive
43| A20 Tmpértésirea schemei pentru Unitatea Didactica Incluziva | Aprilie 2016 Toate tarile
in toate scolile partenere si discutarea ei
44, A21 Schimb de propuneri si opinii pe platforma eTwinning Aprilie 2016 Toate tarile
45| A22 Raport asupra progresului activitatilor desfasurate de Mai 2016 Raport asupra Toate tarile
trimis scolii coordonatoare activitatilor
desfasurate
46, A22 Feed back din partea coordonatorului Mai 2016 Raport si evaluare | Italia
a activitatilor
desfasurate
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47) A22 Impértasirea rezultatelor feed back-ui profesorilor, elevilor | Mai 2016 Comunicare Toate tarile
si parintilor prin intalniri, sau prin postarea raportului pe
site-ul scolii sau pe website-ul proiectului
48| A23 Evaluare: completarea manualului de evaluare — anul al Mai 2016 Evaluare anuala Toate tarile
ll-lea Italia va oferi
feed back
49| M2 A doua intanire de proiect: Romania Junie 2016 Romania
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si
stabilirea celor viitoare pana la urmatoarea intalnire: Toate tarile
- Stabilirea unei lectii incluzive
- Tnnoirea website-ului proiectului
- Alegerea disciplinelor pentru Unitatea Didactica
Incluziva
50) A24 ¢ Planificarea activitatilor, organizarea mediuui de Septembrie/Octo Toate tarile
invatare, experimentarea abordarior metodologice | mbrie/Noiembrie
spre un mode de lectie incluziva: pasi operativi i 2016
exemple concrete
51, C5 A cincilea eveniment de predare — invatare — formare: Noiembrie 2016 Lituania
Lituania
- Cinci zile de activitati de predare — invatare — Toate tarile
formare: metode didactice folosite la elevii cu
probleme severe de comportament
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si
stabilirea celor viitoare pana la urmatoarea intalnire:
- Tmpérét;:irea opiniilor despre brosura PDP realizata
de echipa din Turcia
- Discutarea rezultatelor obtinute
- Innoirea website-ului proiectului
52) A25 Raport asupra activitatilor desfasurate pana in prezent de | Noiembrie 2016 | Raport asupra Toate tarile
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trimis scolii coordonatoare activitatilor
desfasurate
53] A25 Feed back din partea scolii coordonatoare la rapoartele Noiembrie 2016 | Raport si evaluare | Italia
primite
54, A25 Impértasrea rezultateor coordonatorului profesorilor, Noiembrie 2016 | Comunicare Toate tarile
elevilor si parintilor prin intalniri sau prin afisarea
raportului pe site-ul scolii sau pe website-ul proiectului
55, C6 Al saselea eveniment de predare — invatare — formare: Decembrie 2016 Letonia
Letonia
- Cinci zile de activitati de predare — invatare — Toate tarile
formare: metode didactice pentru pedarea la elevi
cu probleme fonetice
Analiza activitatilor desfasurate pana in prezent si
stabilirea celor viitoare pana la urmatoarea intalnire:
- Tmpérté@irea opiniilor despre brosura PDP
- Discutarea rezultatelor obtinute
- Innoirea website-ului proiectului
56. O1 e Lucru la produs final Januarie, Toate tarile
Februarie 2017
57,01 e Lucru la produs final Martie, Aprilie, Toate tarile
e Evaluare: completarea manualului de evauare —al | Mai 2017
treilea an
58| M3 A treia intalnire de proiect: Italia lulie 2017 Italia
Analiza activitatilor desfasurate Toate tarile
 innoirea website-ului proiectului
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